Plano de conclusão do Ortomapas Web

Data: 10/11/2026
Versão: 1.0
Situação: Fase 1 concluída como baseline documental; fases 2–8 aguardam execução.
Escopo: concluir, validar e documentar o produto web Ortomapas.

1. Objetivo e limites

Este plano organiza o trabalho restante para considerar o **Ortomapas Web** coerente com seus casos de uso e demonstrável com dados, resultados e evidências reproduzíveis. O simulador do drone próprio e o aplicativo Android para controle/captura são produtos separados e ficam fora deste plano.

O trabalho usa PostgreSQL/PostGIS como banco do Ortomapas, o NodeODM já disponível para fotogrametria, GeoServer quando necessário para publicação OGC, e Playwright para percorrer a interface. Nenhuma capacidade será considerada pronta somente porque existe código, endpoint, botão ou entrada na matriz: é necessário executar um fluxo representativo, verificar o resultado e registrar evidência.

2. Estado conhecido e cautelas

Evidência já registrada

O relatório aceite integrado em projeto novo documenta um fluxo real no NodeODM com projeto isolado e 77 fotos públicas Aukerman, todas com GPS EXIF. Foram importados ortomosaico, DSM, DTM, relatório, LAZ e GLB; abriram-se os visualizadores 2D/3D; calculou-se e persistiu-se declividade do DSM e do DTM. O GeoTIFF foi publicado e houve validação WMS/WMTS.

Essa evidência demonstra operação fotogramétrica com um conjunto público, **não** um voo próprio, nem um levantamento de Guarajuba/Condomínio Paraíso. A nota automática de qualidade 100% é baseada em presença de produtos e não representa acurácia posicional ou vertical. A recuperação de histórico do NodeODM foi testada com POST contra servidor HTTP simulado; não se deve relatar esse reenvio como reprocessamento real.

A matriz em casos_de_uso_v2.md marca UC-001–019 como aderentes e UC-020 como parcial. Os relatórios anexos têm níveis de prova diferentes. O UC-020 tem cobertura comprovada para K-Means RGB, índices RGB, declividade/orientação, hillshade, curvas, rede D8 e bacia por exutório; faltam análises enfileiráveis listadas pela própria matriz e a calibração hidrológica continua limitada. UC-011 é análise opcional posterior, que consome DTM/DSM georreferenciado; não é etapa necessária para produzir ortomosaico.

Há uma inconsistência documental a resolver antes de declarar aceite: UC-020 aparece denominado “Disparar Análise via Agente de IA”, mas parte dos critérios e relatórios mede fila de análises espaciais. Chat/copiloto e fila de processamento não são a mesma capacidade. A primeira fase fechará a definição e a rastreabilidade sem promover testes de fila a prova de chat ou vice-versa.

3. Regras de validação e evidência

Cada fase deve acrescentar entradas ao relatório incremental de validação, mantendo o histórico das fases anteriores. Para cada requisito/caso de uso testado, registrar:

1. **Identificação:** requisito e UC, versão do código, data, ambiente e perfil de usuário.
2. **Dados de entrada:** origem/licença, arquivos e hashes quando aplicável, CRS, dimensões, parâmetros, projeto/voo e indicação clara de dado real, público ou sintético.
3. **Resultado esperado:** comportamento, valores/faixas ou invariantes verificáveis, estado da interface e persistência esperada.
4. **Execução observada:** ações feitas por Playwright ou protocolo/API, respostas/status, registros do banco e produtos gerados.

5. **Comparação:** esperado versus observado, critério objetivo de aprovação/reprovação e limitações da conclusão.
6. **Evidência visual:** captura própria da etapa, com contexto suficiente para interpretar o dado e resultado; sem reciclar a mesma captura para cenas diferentes. Salvar os arquivos sob `docs/validacao/ortomapas_conclusao/etapa-NN/` e referenciá-los no relatório.
7. **Correção e reteste:** defeito, correção, nova execução e nova captura; manter registro do resultado reprovado e da retestagem.

Uma captura isolada comprova apenas o que está visível nela. Para resultados geoespaciais, complementar a tela com CRS, unidade, extensão, estatísticas, validação numérica ou comparação de referência. Dados sintéticos servem para teste controlado e precisam estar rotulados; não devem ser apresentados como voo ou observação real.

4. Fases de conclusão

Fase 1 — Baseline, escopo e rastreabilidade

Objetivo: estabelecer uma linha de base confiável para o restante do aceite.

Atividades:

- Consolidar casos de uso Ortomapas existentes (UC-001–020) e requisitos ODM (UC-021–029 / ODM-01–10), eliminando duplicidade e termos ambíguos.
- Resolver formalmente a fronteira de UC-020: agente/copiloto, fila de análises, ou dois casos distintos; mapear cada capacidade à sua própria rota, componente, persistência e teste.
- Construir matriz requisito → UC → tela/ação → endpoint → tabela/arquivo → teste automatizado → evidência existente → lacuna.
- Classificar cada linha como `implementada com evidência`, `implementada sem evidência suficiente`, `parcial`, `não implementada` ou `fora do escopo`; preservar links de evidência e data.
- Revalidar ambiente de execução, banco PostgreSQL/PostGIS, API, frontend e dependências ODM/GeoServer, sem alterar dados de usuário.

Aceite: todas as linhas têm estado e justificativa; UC-020 não mistura fila e chat; nenhum relatório antigo é implicitamente promovido a prova atual.
Evidência: matriz de rastreabilidade e relatório da Fase 1. A auditoria não alterou UI e não havia API/frontend ativo para captura inédita; as referências visuais históricas estão identificadas como históricas. Capturas novas serão produzidas nas fases com execução visual.

Fase 2 — Identidade, projetos, autorização e persistência

Objetivo: provar que os dados pertencem ao usuário/projeto certo e sobrevivem ao recarregamento.

Atividades:

- Percorrer login, lista/busca, criação, abertura e edição de projeto pela interface.
- Usar duas contas de teste e projetos distintos; conferir tentativas de acesso cruzado a projetos, produtos, análises, arquivos, downloads e tiles.
- Comparar UI/API com PostgreSQL: proprietário, relações, estados e consistência depois de logout/login e recarga.
- Verificar autorização nas rotas de produto e arquivos, incluindo serviço GeoServer/tiles conforme o escopo publicado; não alterar ACL global nem credenciais compartilhadas sem requisito delimitado.
- Testar estados vazios, entradas inválidas, erros e remoção/arquivamento se previstos nos UCs.

Aceite: usuário autorizado consegue operar seus recursos; a segunda conta não lê nem altera dados não compartilhados; estado persistido é consistente e telas informam erros sem sucesso falso.
Evidência: roteiro Playwright de duas contas, capturas das telas, respostas HTTP e consultas de verificação sem segredos.

Fase 3 — Fluxo fotogramétrico ponta a ponta e reprodutibilidade

Objetivo: tornar repetível o ciclo projeto → voo → fotos → NodeODM → produtos → catálogo.

Atividades:

- Reutilizar a evidência Aukerman existente como referência, sem contá-la como uma nova execução desta fase.
- Criar um projeto de validação isolado e executar upload/validação de imagens, criação da tarefa real no NodeODM, acompanhamento, importação de produtos e reabertura após reinício/recarga.
- Conferir quantidade, EXIF, hashes/manifestações, parâmetros, versão/ID externo, tempos, falhas e ligação de cada produto ao projeto e voo.
- Testar entradas inválidas, cancelamento/erro, duplicidade/idempotência e recuperação do histórico, distinguindo serviço real de mock.
- Usar o conjunto público Aukerman já presente ou outro conjunto com licença registrada; uma missão de Guarajuba só será chamada de real se houver dados de captura próprios e georreferenciados.

Aceite: processamento real conclui e os produtos esperados são importados uma única vez, permanecem ligados à origem e continuam acessíveis após recarga; falhas não são mascaradas como sucesso.
Evidência: capturas de cadastro, seleção/upload, progresso, conclusão, catálogo e metadados; IDs/estados do NodeODM e hashes de entrada/saída.

Fase 4 — Visualização cartográfica 2D, produtos e exportação

Objetivo: assegurar que o mapa mostra o produto certo no lugar certo e permite operações de catálogo.

Atividades:

- Abrir ortomosaico, DSM, DTM, vetores e resultados; testar ordem/visibilidade, legenda, opacidade, identificação, escala, coordenadas e enquadramento.
- Conferir CRS, bounding box e transformação para tiles; inspecionar bordas e tiles fora da cobertura para evitar deformação/preenchimento incorreto.
- Comparar duas ortofotos/produtos distintos e testar alternância, deslizador/lado a lado e retorno ao mapa.
- Executar download/exportação em formatos e CRS suportados e comparar conteúdo, metadados e extensão com o produto de origem.
- Testar WMS/WMTS/GeoServer apenas no escopo documentado, incluindo autenticação quando aplicável; separar teste de capabilities de teste de acesso ao conteúdo.

Aceite: a camada e o resultado selecionados correspondem ao nome/tipo exibidos, alinham com a referência geográfica, têm simbologia/unidades inteligíveis e exportação verificável.
Evidência: capturas distintas para ortofoto, DSM/DTM e resultados, mais metadados, imagens de tile e checagem espacial.

Fase 5 — Visualização 3D e produtos de elevação

Objetivo: demonstrar modelos efetivos, com geometria e escala interpretáveis.

Atividades:

- Abrir DSM e DTM como superfícies 3D, GLB texturizado e nuvem LAZ, usando produtos do processamento ODM.
- Verificar contagem de pontos/triângulos, extensão, unidades, orientação, enquadramento, escala vertical e interações (zoom, rotação, tela cheia e seleção quando oferecidas).
- Comparar valores e limites apresentados na interface com metadados/estatísticas do raster e da nuvem.
- Testar comportamento em ausência de dados, modelo incompatível, geometria vazia e falha WebGL.
- Exibir perfil de terreno apenas se o requisito e o comando estiverem presentes na versão atual; exigir amostragem ao longo da linha desenhada e distâncias físicas, não média de colunas apresentada como perfil.

Aceite: superfícies contínuas e modelo/nuvem visíveis, extensão preservada, unidades explícitas e valores coerentes com a fonte; falhas têm mensagem clara.
Evidência: capturas separadas das cenas DSM, DTM, GLB e LAZ, além de números de referência extraídos dos arquivos.

Fase 6 — Análises espaciais e qualidade dos resultados

Objetivo: fechar a matriz de análises com entradas corretas, saídas próprias e critérios proporcionais ao uso.

Atividades:

- Para UC-005–012, mapear ferramenta, tipo de entrada requerido, bandas, CRS/unidades, parâmetros, resultado e limitações. Validar individualmente vegetação RGB, terreno, curvas, hillshade, mudança, classificação, hidrologia e volume conforme disponíveis.
- Não chamar índices RGB de NDVI; exigir banda NIR para índices que dependam dela. Não calcular inclinação/distância/área em graus como se fossem unidades métricas.
- Confirmar que o resultado persistido e mostrado é uma camada derivada, não o raster de entrada renomeado; conferir estatísticas, legenda e vínculo a parâmetros/AOI.
- Para mudanças, exigir produtos distintos e área/CRS comuns. Para volume, registrar superfície, datum/cota e polígono. Para hidrologia, identificar DTM/DSM e exutório.
- Revalidar hidrologia contra referência independente em mais de uma área e com dados de elevação apropriados; manter status demonstrativo até atingir tolerâncias de aceite definidas. Um benchmark LiDAR externo não substitui validação de DTM fotogramétrico.
- Verificar tarefas em fila, estado terminal, reabertura da UI, erros de entrada e publicação do produto.

Aceite: cada análise aprovada produz saída reproduzível e semanticamente correta para sua entrada; limitações ficam junto do resultado. Algoritmo sem referência suficiente permanece explicitamente experimental/reprovado para aceite operacional.
Evidência: uma sequência de tela por análise com formulário preenchido, execução e resultado visível, ligada a tabela numérica e referência usada.

Fase 7 — Copiloto, conversas e ferramentas

Objetivo: avaliar o Copiloto web como capacidade separada da fila de análises.

Atividades:

- Definir o escopo final do UC de Copiloto: contexto do projeto, histórico por usuário, perguntas analíticas, ferramentas consultivas e ações com aprovação.
- Testar conversas independentes entre usuários, continuidade após recarga, projeto selecionado, citações/IDs de dados usados e tratamento de contexto ausente.
- Testar perguntas que exigem consulta real a camadas/produtos, confirmação antes de mutações, erros/timeouts e respostas sem inventar resultados.
- Registrar modelo e provedor usados apenas se configurados para execução; não fazer chamadas a um modelo proibido/ocupado nem inferir que o modelo de Codex responde ao usuário final.
- Manter RAG fora desta conclusão se continua deliberadamente postergado; não marcar requisito de RAG como implementado.

Aceite: respostas referenciam corretamente projeto/dados, ferramentas executam a operação esperada, conversas ficam isoladas por usuário e ações de escrita seguem aprovação.
Evidência: Playwright com prompts, resposta completa, ferramenta/entrada/saída e registros persistidos; consumo externo documentado quando aplicável.

Fase 8 — Robustez, monitoramento e fechamento do aceite

Objetivo: provar funcionamento integrado, recuperação e rastreabilidade do que será entregue.

Atividades:

- Executar o roteiro final com projeto limpo desde login até produtos, mapa, análise e exportação; adicionar Copiloto somente como ramo separado do fluxo.
- Exercitar recarga, falha de API/ODM, tarefa longa, erro de upload, armazenamento insuficiente simulado com segurança, sessão expirada e retomada.
- Verificar logs/telemetria sem expor tokens, erros acionáveis, limites de arquivo/tempo e ausência de resíduos de dados temporários.
- Reexecutar os testes automatizados relevantes e verificar diferenças entre matriz, código, API e interface.
- Gerar relatório incremental consolidado e pacote de evidências; listar pendências aceitas conscientemente e bloquear declaração de “concluído” se um critério obrigatório falhar.

Aceite final: todos os UCs de escopo estão aprovados com evidência atual ou têm exclusão/limitação formalmente registrada; nenhuma reprovação crítica fica escondida; roteiro ponta a ponta pode ser repetido por outra pessoa.
Evidência: relatório final MD/PDF, capturas únicas por cena, logs redigidos, dados/manifests e tabela de aceite.

5. Matriz incremental de execução

Esta tabela começa como plano. “Obtido” e “Resultado” permanecem pendentes até a execução documentada; não preencher com resultados presumidos.

Fase	Estado inicial	Esperado / critério de saída	Obtido e evidência	Resultado
1. Baseline e rastreabilidade	Concluída (documental)	Matriz reconciliada, UC-020 desambiguado, ambiente inventariado	Relatório e matriz da Fase 1	Aprovada como baseline; não é aceite operacional
2. Usuários, projetos e autorização	Planejada	CRUD e persistência coerentes; isolamento entre contas	A preencher na execução	Pendente
3. NodeODM ponta a ponta	Evidência anterior existe; reexecução desta fase pendente	Nova execução reproduzível real, produtos ligados e reabertos	Relatório anterior é referência; nova evidência pendente	Pendente
4. Mapa 2D e exportação	Evidências parciais existentes	CRS/tiles/camadas/exportações conferidos	A preencher na execução	Pendente
5. Visualização 3D	Evidências do projeto Aukerman existem	DSM, DTM, GLB e LAZ coerentes e legíveis	A preencher na execução	Pendente
6. Análises espaciais	Cobertura desigual; UC-020 parcial	Cada análise de escopo com entrada/saída/reference e aceite explícito	A preencher na execução	Pendente
7. Copiloto	Parcial / escopo precisa reconciliação	Contexto, isolamento, ferramentas e aprovações aprovados	A preencher na execução	Pendente
8. Robustez e aceite final	Planejada	Roteiro repetível e matriz final sem falhas críticas	A preencher na execução	Pendente

6. Próxima etapa

Fase 1 de 8 concluída: baseline e matriz estão em matriz_rastreabilidade_ortomapas_fase1.md, com comparação de evidências no relatório da etapa.

Próxima etapa: Fase 2 de 8 — Identidade, projetos, autorização e persistência. Testar dois usuários, criação/seleção de projeto, isolamento de produtos/arquivos/análises/tiles e persistência após recarga; registrar capturas e respostas observadas.

7. Referências internas

- Casos de uso v2
- Requisitos de integração ODM
- Plano anterior de revisão técnica e UI
- Plano anterior de consolidação (três produtos)
- Aceite ODM em projeto novo e suas limitações
- Relatório atual de UC-020/hidrologia
- Validação de acesso ao catálogo GeoServer
- Matriz de rastreabilidade da Fase 1
- Relatório de validação da Fase 1